

NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB



PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

„GREENWAY“

DRŽAVNA GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Sadržaj

O Projektu Greenway
Što je napravljeno?
Što se sada radi?
Što je potrebno napraviti?



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

O Projektu Greenway

Projektom se planira izgradnja biciklističke prometnice koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Ljevog Dubrovčaka:

- Ukupna planirana duljina biciklističke staze kroz Grad Zagreb i Zagrebačku županiju je 121 km;
Izgradnja biciklističke staze je kroz Grad Zagreb planirana s obje strane rijeke Save dok je kroz Zagrebačku Županiju planirana staza samo s jedne strane rijeke;
- Početna točka južnog traka je na Bregani (Slovensko-Hrvatskoj granici) dok je krajnja planirana u Oborovu. Sjeverni trak započinje na Podsusedskom mostu i završava u Ljevom Dubrovčaku;
- Osim izgradnje biciklističke prometnice, u sklopu projekta se planira uređenje prilaz mostovima kao i uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu te ugradnja dodatne opreme koja uključuje: rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedalece), odmorišta, parkirališta, info oznake, brojače prometa.



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

O Projektu Greenway

- Nositelj Projekta - **Grad Zagreb**
- Partner Projekta - **Zagrebačka županija**

Vrijednost Projekta:

- Provedba Projekta temeljem Studije izvodljivosti:
122.931.861,30 kuna (2015.g)
- Studija izvodljivosti, a time i vrijednost projekta, će se revidirati temeljem detaljne procjene troškova građenja i opremanja, koja će se izraditi u sklopu izrade projektne dokumentacije



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

O Projektu Greenway

Sukladnost s OPKK:

- Među planiranim aktivnostima specifičnog **cilja 7ii2 Povećanje broja prevezenih putnika u gradskom javnom prijevozu** je izgradnja i poboljšanje biciklističkih putova i staza odnosno razvoj nove biciklističke infrastrukture kako bi se promicao oblik prijevoza s nultom stopom emisije. Uključuje infrastrukturu poput odvojenih biciklističkih staza, posebnih prometnih traka na cestama miješanog prometa i posebne prostore za parkiranje.



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što je napravljeno?

- Izrađena je Studija izvodljivosti za projekt **GREENWAY državna glavna biciklistička ruta br.2**
- Studija izvodljivosti je izrađena u razdoblju od **01. prosinca 2014. do 30. lipnja 2015. godine**
- Troškovi izrade Studije izvodljivosti su sufinancirani sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007. - 2013. u iznosu **85%**



<https://www.zagreb.hr/en/vise/76644>

NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

2015.

VREMENSKI PLAN PROJEKTA

I FAZA 2014. – 2015.

Izrada Studije izvodljivosti za projekt GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br.2

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2014. do 30.06.2015.

Ukupna vrijednost projekta: 169.755,99 kuna

EU sufinanciranje projekta: 144.292,59 kuna

Nositelj projekta: Grad Zagreb

Partner: Zagrebačka županija

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007. - 2013.

II FAZA 2015. – 2016.

Izrada tehničke dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br. 2

III FAZA 2016. – 2017.

Izgradnja GREENWAY-a – državne glavne biciklističke rute br. 2

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE 2014. – 2017.

122.931.861,30 kuna (16.080.454,86 Eura)

Napomena: Vremenski plan iz Studije izvodljivosti 2015.



Europska unija



Ulaganje u budućnost!



GREENWAY – DRŽAVNA GLAVNA
BICIKLISTIČKA RUTA BR.2

Studija izvodljivosti
s analizom troškova i koristi

Zagreb, 2015



Grad Zagreb



Zagrebačka županija

NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što je napravljeno?

- Ugovorena je usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta „GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br. 2“

Usluga tehničke podrške je ugovorena **u svibnju 2017. godine**

Pružatelj usluge tehničke podrške je **Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.**

Vrijeme izvršenja usluga tehničke podrške je **28 mjeseci**

- Sklopljen je **Sporazum o partnerstvu u pripremi i provedbi projekta „GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br. 2“**

Sporazum o partnerstvu u pripremi i provedbi projekta između

Grada Zagreba i Zagrebačke županije je sklopljen **u rujnu 2017. godine**



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Što je napravljeno?

Osnovano je Koordinacijsko tijelo za provedbu projekta
„GREENWAY“ – DRŽAVNA GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2

- Koordinacijsko tijelo za provedbu projekta osnovano je **21. kolovoza 2018.** godine
- Koordinacijsko tijelo je sastavljeno od predstavnika Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, Hrvatskih voda, Programa Sava, Hrvatskih šuma, Savske komisije, E&Y Savjetovanja d.o.o.



green
way

NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što je napravljeno?

Održane su 4 edukativne radionice u studenom 2018

- Edukacija o pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima, te uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što je napravljeno?

Ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije za projekt
GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br.2

- Usluga izrade projektne dokumentacije je ugovorena u **listopadu 2018.g.**
- Pružatelj usluge izrade projektne dokumentacije je **Zajednica gospodarskih subjekata: MOBILITA EVOLVA d.o.o., GRANOVA d.o.o., VITA PROJEKT d.o.o.** (Vrijednost Ugovora 3.743.375,00 kn)



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA




Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što se sada radi?

Izrađuje se projektna dokumentacija za projekt GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br.2

- Izrađeni su Idejni projekt s pripadajućom elaboratima i projektima, te pribavljeni prethodni uvjeti za lokacijsku dozvolu
- Trenutno se ishodi lokacijska dozvola: predana je sva potrebna dokumentacija u Ministarstvo graditeljstva **04. lipnja 2019.** godine



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što se sada radi?

Projekt Greenway u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

- Jedan od 9 strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb
- Tip projekta – **infrastrukturni projekt**

- U okviru **ITU** mehanizma je **28. svibnja 2019.** godine objavljen Poziv za „**Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2**“



Poziv se nalazi na linku:

<https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMs/Pozivi/Poziv?id=20b51c34-ab6c-4d09-a99a-0e6f5cb35419>

NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA


- Upravljanje projektom i administracija
- Promidžba i vidljivost

- Izrada projektne dokumentacije

- Izgradnja i opremanje biciklističke staze V
- Stručni nadzor građenja

- Revizija
Studije
izvodljivosti

48 mjeseci



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Evropska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

„Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2”

- II FAZA Projekta Greenway: izrada tehničke dokumentacije
- Izgradnja je podijeljena u IX faza, a ovim Pilot projektom financira se faza broj V - od Arena centra do pješačko-biciklističkog mosta u dužini od **1.660 metara.** (**dio faze III iz Studije**)
- Ukupna vrijednost Pilot projekta: 6.735.207,35 kn
Bespovratna sredstva: 5.724.926,25 kn
Sredstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije: 1.010.281,10 kn



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Što je potrebno napraviti?

- nakon izrade projektne dokumentacije za GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br.2 pristupit će se izradi Dokumentacije o nabavi za izgradnju GREENWAY-a – državne glavne biciklističke ruta br.2
- Osigurati sredstva iz EU fondova za građenje
- procjenjuje se da će za izgradnju GREENWAY-a – državne glavne biciklističke ruta br. 2 biti potrebno **8 mjeseci od potpisivanja Ugovora s Izvršiteljem radova**



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Hvala na pažnji

Voditeljica projekta

Darinka Jug

Grad Zagreb

**Gradski ured za gospodarstvo,
energetiku i zaštitu okoliša**

Trg Stjepana Radića 1

10 000 Zagreb

00 385 1 610 1216

darinka.jug@zagreb.hr

<https://eko.zagreb.hr/greenway-drzavna-biciklisticka-ruta-br2/2699>



NOSITELJ PROJEKTA



GRAD ZAGREB

PARTNER PROJEKTA



ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**