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Umjesto uvoda 

 ravnatelj gimnazije „Fran Galović” 

Koprivnica od 2005. godine 

 iskustva s pozicije korisnika objekta 

izgrađenog po JPP-u 

 argumentirati pozitivnosti JPP-a za 

korisnika i zajednicu 

 analitičko-sintetička metoda 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2016. 



Gospodo želite li bolje 

uvijete školovanja za 

svoju/našu djecu ?!? 
(V.Robotić, profesori i roditelji GFG KC, 2003.) 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2016. 



 

1.  Nemogućnost financiranja izgradnje na klasične 
načine: - vlastiti prihodi 

      - državni proračun 

      - zaduživanje 

2. JPP: 

 - maksimalno štiti javni interes (novac) 

 - privatni sektor financira izvedbu projekta (nema 
zaduženja javnog sektora) 

 - osigurava ugovorenu kvalitetu u periodu 25 godina 
(rizik “raspoloživosti” –    privatni partner) 

 - postiže se optimum ukupnih troškova izgradnje i 
održavanja (privatni partner motiviran za kvalitetnu 
izgradnju i održavanje) 

 

  
 
    

ZAŠTO JPP 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



POTREBE - CILJEVI 
1.  Osigurati potrebne prostore za srednjoškolsko 

obrazovanje u  kratkom vremenu  

2.  Osigurati sportsku dvoranu za potrebe škole, 

klubova, građana za europska natjecanja 

3.  Osigurati „garantirane” standarde zgrade u 

dugoročnom razdoblju (loša iskustva u klasičnom 

modelu izgradnje) 

4.  Navedene ciljeve postići uz financijska ulaganja koja 

nisu veća od financijskih ulaganja u klasičnom 

modelu izgradnje uz postojeće uvjete kreditiranja i 

troškove održavanja u istom periodu 

5.  Građevina koja će pridonijeti urbanističko – 

arhitektonskom identitetu grada 

6. Podići kvalitetu i uspješnost obrazovanja   V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2016. 



 

JAVNI PARTNERI 

 
 

Grad Koprivnica 39% 

Koprivničko – križevačka županija 61%  
             + 

 

PRIVATNI PARTNER 

Tehnika SPV 

 

 

GLAVNI KORISNIK 

GFG KC 

 

2004.(ideja)-2006. (gradnja)-2007.(korištenje) 
V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA 
 

- Trajanje ugovora – 25 godina 

- Najam – 286 mjesečnih rata od 730.000 kn 

- Nakon 25 godina objekt prelazi u vlasništvo naručitelja (javnog 

sektora) 

- Definirani standardi prostora i usluga u periodu 25 godina, 

način bodovanja i obračuna najma 

- Utvrđen mehanizam plaćanja, praćenja raspoloživosti i pružene 

usluge 

- Utvrđen mehanizam umanjenja najma za neraspoloživ ili 

neodgovarajuće održavan prostor 

- Utvrđen režim korištenja (definirani prostori i vrijeme u kojima ti 

prostori moraju biti raspoloživi za potrebe škole, ostalo vrijeme 

ti prostori slobodni za komercijalizaciju privatnog sektora) 

                V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016 

 

 

 

 

 

 



REZULTATI OSTVARENIH CILJEVA 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Prije preseljenja Nakon preseljenja 

1975. 2007. 

3 srednje škole 1 škola 

2850 učenika i radnika 800 učenika i radnika 

3 smjene i rad subotom rad u jednoj smjeni 

Jednodijelna sportska 

dvorana 

Trodijelna sportska dvorana 

21 učionica i 3 kabineta 35 učionica i 27 kabineta 

Starost namještaja 20 god. Novi namještaj 

Starost opreme preko 10 god. Nova oprema 

Stacionirana nastava Mobilno-stacionirana nastava 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Stara zgrada Pokazatelj Nova zgrada 

40 stabilna i 3 

prijenosna 

Računala 90 stabilnih i 45 

prijenosnih 

0 Tablet računala 30 

3 + 0 LCD projektori  + 

SMART ekrani 

27 + 8 

Priručna za 50 

korisnika 

Mreža  Wi-fi za 800 korisnika 

Oko 500 000 kuna Didaktičko-metodička 

oprema i instrumentarij 

Oko 8 milijuna kuna 

0 Lift + rampe za invalide 1 + 4 

30 + 30 Sanitarna mjesta + 

tuševi 

110 + 70 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Stara zgrada Pokazatelj Nova zgrada 

veliki Troškovi režija 3x manji 

veliki Troškovi održavanja 0 

veći Broj povreda na radu 3x manji 

veći Vandalizam 0 

više Nasilje manje 

više Neopravdani izostanci manje 

niži Prosjek ocjena viši 

prosječni Rezultati školskih 

natjecanja 
5x veći 

Prosječni upisi na 

fakultete 

Rezultati Državne 

mature 
Top 10 škola u RH 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Cijena gradnje i najma u odnosu na druge JPP i 

klasične projekte 

  

- cijena gradnje i opremanja - cca 75.000.000 kn bez 

PDV-a (po m2 BRP - cca 5.380 kn/m2 bez PDV-a) 

 - sveukupna cijena najma (gradnja, opremanje, 

održavanje…) kroz  25 godina - cca 210.000.000 kn 

(cijena najma mjesečno cca 730.000 kn) sveukupno po 

m2 BRP cca 56 kn bez PDV-a 

Prema dostupnim podacima, ove cijene najma su od 30% 

pa do preko 100% niže od cijena drugih dvorana građenih 

po JPP modelu u RH, a sama cijena gradnje je otprilike u 

istim takvim ili većim postocima niža od cijene gradnje 

većih dvorana koje su u tom vremenu građene klasičnim 

modelom. 

  
 

  

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



REZULTATI – KVALITETA I USPJEŠNOST 

OBRAZOVANJA 2007.-2016. 
- Broj napredovanja u zvanju profesora povećao se s 4 

profesora mentora i savjetnika, na njih 17 

- Među 3 najuspješnije škole u sportu u RH 

- Najuspješnija škola u RH po uspjehu na državnoj maturi u 

2011. godini 

- Najuspješnija škola u RH po uspjehu po broju plasiranih 

učenika na državna natjecanja u 2013., 2014. 2015. i 2016.  

- Provedeno preko 450 učeničkih koncerata, predstava, tribina, 

izložbi i predavanja 

- Provode se europski projekti 

- Provodi se izborna i projektna nastava, dodatna i dopunska 

nastava, mentorski konzultativni rad, dvojezična nastava, 

međunarodni ispiti 

 

 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Umjesto zaključka o JPP-u 

Neophodna potreba + 

Osjećaj i sinergija zajednice + 

Angažman struke + 

Ulaganje zajednice = odlični materijalno-

tehnički uvjeti = NEPROCJENJIVO 

 ( eksplozija odgojno-obrazovnih rezultata rada 

učenika i profesora, sretni učenici , zadovoljni 

radnici, povjerenje roditelja, prepoznatljiva škola, 

ponos zajednice) 

 V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 
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V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2015. 
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V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2015. 



V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2015. 



 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 

2015. 



 

 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Pozdrav iz 

Koprivnice! 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 



Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica 

V. Robotić: GFG KC-JPP, Koprivnica, 2016. 

 


